

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ - ΕΤΟΣ 2025_Αναθεώρηση 1

(Ημερ. Έκδοσης: 10/01/2025)

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργασίες σύνδεσης του νέου Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας	22 Απριλίου - 11 Μαΐου	20	Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m ³ ΥΦΑ/ώρα Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η Εκφόρτωση ΥΦΑ και η παροχή Υψηλεσιών Φ-ΥΦΑ κατά την περίοδο των εργασιών				